ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ, ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಿಭಾಗ

ದಿನಾಂಕ: 14.07.2023

## "ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ"

ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು:- Construction of Roads and Drains in Chikkasandra and AGB Layout in ward no.17.

ಜಾಬ್‌ಕೋಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ:- 017-23-000002

ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂದದ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ:- EE/DD/AGR/151/2022-23, Dated: 17.03.2023

ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ:- EE/DD/WO/151/2022-23, Dated: 17.03.2023.

ಕಾಮಗಾರಿಯ ಒಟ್ಟು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ:- ರೂ.100.00 ಲಕ್ಷಗಳು.

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಲೋಕಾಯುಕ್ತ/ಸಿ.ಓ.ಡಿ/ಎ.ಸಿ.ಬಿ/ಪಾಲಿಕೆ ಅಥವಾ ಮತ್ಯಾವುದೇ ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ತನಿಖೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಈ ಮೂಲಕ ಧೃಢೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಜಾಬ್‌ಕೋಡ್ ಸಂಕೇತ: 017-23-000002 ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ. 100.00 ಲಕ್ಷಗಳಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಮೊದಲನೇ & ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲಿನ ಮೊತ್ತ ರೂ.9211552.26 ಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಆನ್‌ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು,
ವಾರ್ಡ್ ನಂ.17

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಉಪವಿಭಾಗ
ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ, ಬೆಂಗಳೂರು

3/10/23
ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು,
ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಿಭಾಗ.
ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ, ಬೆಂಗಳೂರು.

EXECUTIVE ENGINEER
Bruhat Bangalore Mahanagara Palike
Dasarahalli Division, Bangalore - 560 057

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ, ವಿಭಾಗ

ದಿನಾಂಕ: 14.07.2023

# "ಧೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ"

ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು:- Construction of Roads and Drains in Chikkasandra and AGB Layout in ward no.17.

ಕಾಬ್‌ಕೋಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ:- 017-23-000002

ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂದದ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ:- EE/DD/AGR/151/2022-23, Dated: 17.03.2023

ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ:- EE/DD/WO/151/2022-23, Dated: 17.03.2023.

ಕಾಮಗಾರಿಯ ಒಟ್ಟು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ:- ರೂ.100.00 ಲಕ್ಷಗಳು. (ಮೊದಲನೇ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು)

******

ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದಂತೆ, Construction of Roads and Drains in Chikkasandra and AGB Layout in ward no.17 ನಾಮಾಂಕಿತದ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಸಂಬಂಧ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಕೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಅನುಷ್ಟಾನಗೊಳಿಸುವ ಸಂಬಂಧದ ಎಲ್ಲಾ ಹಂತದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಅನುಸರಿಸಿ, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿಯಮಾನಸಾರ ಎಲ್ಲಾ ಹಂತದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಅನುಷ್ಟಾನಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅನುಷ್ಟಾನಗೊಳಿಸಿರುವ ಸಂಬಂಧ ಎಲ್ಲಾ ಅವಶ್ಯ ದಾಖಲಾತಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಧೃಡೀಕರಿಸಿ ಹಾಗೂ ನಿಜಸ್ಥಿತಿಯ ಅಳತೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಇ-ಅಳತೆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು 100% Check Measurement ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು 25% Check Measurement ಗಳ ದಾಖಲಾತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಪಶ್ನಿತ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಮೊದಲನೇ & ಅಂತಿಮ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವುದಾಗಿ ಧೃಢೀಕರಿಸುತ್ತಾ, ಗುಣಮಟ್ಟ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಅನುಷ್ಟಾನಗೊಳಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಣ ಪಾವತಿಗೆ ಆನ್ ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಅನುಷ್ಟಾನಗೊಳಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಧೃಢೀಕರಿಸಿ ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡುತ್ತಾ, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಹಣ ಪಾವತಿ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಈ ಮೂಲಕ ಧೃಢೀಕರಿಸಿದೆ.

ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು,
ವಾರ್ಡ್ ನಂ.17

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಉಪವಿಭಾಗ
ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ, ಬೆಂಗಳೂರು

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು,
ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಿಭಾಗ.
ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ, ಬೆಂಗಳೂರು.

EXECUTIVE ENGINEER
Bruhat Bangalore Mahanagara Palike
Dasarahalli Division, Bangalore - 560 057

# ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
## ಕಾರ್ಯಪಾಲಕಅಭಿಯಂತರರಕಛೇರಿ, ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಿಭಾಗ

## "ಧೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ"

ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು:- Construction of roads and drains in Chikkasandra and AGB Layout in ward no.17.

ಜಾಬ್‌ಕೋಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ:- 017-23-000002

ಕರಾರುಒಪ್ಪಂದದ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ:-EE/DD/AGR/15/2022-23, Dated:17.03.2023.

ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ:-EE/DD/WO/15/2022-23, Dated:17.03.2023.

ಕಾಮಗಾರಿಯಒಟ್ಟುಅಂದಾಜುಮೊತ್ತ:- ರೂ.**100.00**ಲಕ್ಷಗಳು (ಮೊದಲನೇ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು)

ಬಿಲ್ಲಿನ ಮೊತ್ತ: ರೂ.**92,11,524/-**ಮೊದಲನೇ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು)

**********

ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಬಿಲ್ಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಧೃಡೀಕೃತ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು Financial codeರ ಅನ್ವಯ Pre-audit ಮಾಡಿ, ಪರಿಶಿಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಈ ಮೂಲಕ ದೃಡೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಲೆಕ್ಕಾಧೀಕ್ಷಕರು
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ, ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಿಭಾಗ

ದಿನಾಂಕ: 14.07.2023

# "ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ"

ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು:– Construction of Roads and Drains in Chikkasandra and AGB Layout in ward no.17.

ಜಾಬ್‌ಕೋಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ:– 017-23-000002

ಕಾರ್ಯ ಒಪ್ಪಂದದ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ:– EE/DD/AGR/151/2022-23, Dated: 17.03.2023

ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ:– EE/DD/WO/151/2022-23, Dated: 17.03.2023.

ಕಾಮಗಾರಿಯ ಒಟ್ಟು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ:– ರೂ.100.00 ಲಕ್ಷಗಳು. (ಮೊದಲನೇ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು)

**********

ಮೇಲ್ಕಂಡಂತೆ ವಿವರಿಸಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ Overlap ಆಗಿರುವುದಾಗಲೀ ಅಥವಾ Duplication ಆಗಿರುವುದಾಗಲೀ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಇತರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾಮಗಾರಿಯ DLP (Defect liability period) ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿರುವುದಾಗಿ ಹಾಗೂ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಬೇರೊಂದು ಕಾಮಗಾರಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇತರೆ ಯಾವುದೇ ಅನುದಾನದಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲದಿರುವುದಾಗಿ ದೃಢೀಕರಿಸುತ್ತಾ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಾವತಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಇದೇ ಕಾಮಗಾರಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಇದೇ ಅನುದಾನದಡಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಈ ಮೂಲಕ ದೃಢೀಕರಿಸಿದೆ.

ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು,
ವಾರ್ಡ್ ನಂ.17

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಉಪವಿಭಾಗ
ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ, ಬೆಂಗಳೂರು

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕಅಭಿಯಂತರರು
ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಿಭಾಗ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

EXECUTIVE ENGINEER
Bruhat Bangalore Mahanagara Palike
Dasarahalli Division, Bangalore - 560 057

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ, ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಿಭಾಗ

ದಿನಾಂಕ: 14.07.2023

# "ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ"

ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು:- Construction of Roads and Drains in Chikkasandra and AGB Layout in ward no.17.

ಪಾರ್ಕೋಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ:- 017-23-000002

ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂದದ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ:- EE/DD/AGR/151/2022-23, Dated: 17.03.2023

ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ:- EE/DD/WO/151/2022-23, Dated: 17.03.2023.

ಕಾಮಗಾರಿಯ ಒಟ್ಟು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ:- ರೂ.100.00 ಲಕ್ಷಗಳು. (ಮೊದಲನೇ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು)

**********

ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಕಾಮಗಾರಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸುವ ಸಂಬಂಧ, ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ರವರ ಕಛೇರಿ ಆದೇಶದ ಸಂಖ್ಯೆ:ಮು.ಅ/ಬಿಬಿಎಂಪಿ/ಪಿಆರ್(ಜಿ)/2022-23, ದಿನಾಂಕ:14.09.2022ರಲ್ಲಿ ರೂ.50.00 ಲಕ್ಷಗಳ ವರೆಗಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಗುಣಭರವಸೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ, ವಿಭಾಗೀಯ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಜವಾಬ್ದರರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಆದೇಶಿಸಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಎನ್.ಎ.ಬಿ.ಎಲ್‌ಯಿಂದ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯವಾದ M||s Civil Aim Consultants & Engineers ರವರ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಪಾಲಿಕೆಯ ಗುಣಭರವಸೆ ವಿಭಾಗದ ವತಿಯಿಂದ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಡೆದಿಲ್ಲದಿರುವುದಾಗಿ ದೃಢೀಕರಿಸಿದೆ.

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಿಭಾಗ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ.

EXECUTIVE ENGINEER
Bruhat Bangalore Mahanagara Palike
Dasarahalli Division, Bangalore - 560 057.

[illegible]

| ಸಂ | [illegible] | [illegible] |
|---|---|---|
| 1. | ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು | Construction of Roads and Drains in Chikkasandra and AGB Layout in ward no.17 |
| 2. | ಮೂಲ ಜಾಬ್ ಕೋಡ್ ಪ್ರಕಾರದ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆ / Original Job code No | 017-23-000002 |
| 3. | ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಜಾಬ್ ಕೋಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಹೆಸರು ಒಂದೆ ಇರುತ್ತದೆ. | ಹೌದು |
| 4. | ಬಿಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲಾತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಮೂಲ ಜಾಬ್ ಕೋಡ್ ಪ್ರಕಾರದಂತೆ ಇರುವ ಬಗ್ಗೆ / Name of work should tally in all documents as per Original Jobcode | ಹೌದು |
| 5. | ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯ ಸಾಮಾಂಕದಂತೆ ಬಿಲ್ಲಿನ ಐಟಂಗಳು ಇರುವ ಬಗ್ಗೆ | ಹೌದು |
| 6. | ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ (ಅಭಿಯಂತರರ ಸಹಿ ಮತ್ತು ಮೊಹರುಗಳು) / Approved estimate with AS/TS seal | ಇದೆ |
| 7. | ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ನಕ್ಷೆ | ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ. |
| 8. | ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮೆಮೋ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ / Approved AS memo No and Date | ಇದೆ |
| 9. | ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೆಮೋ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ / Approved TS memo No and Date | ಇದೆ |
| 10. | ಡಿಟಿಎಸ್ ಅನುಮೋದನೆ ಪ್ರತಿ / Approved DTS copy | ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ. |
| 11. | ಟೆಂಡರ್ ನೋಟಿಫೀಕೇಶನ್, ಪ್ರತಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ, ಜಿಲ್ಲಾ ಬುಲೆಟೀನ್ ಪ್ರತಿಗಳು / Tender notification, paper cutting and state of district bulletin copies | ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ. |
| 12. | ಅನ್ ಲೈನ್ ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆ ಪ್ರತಿ / Online tender approval copy | ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ. |
| 13. | ಎಲ್.ಓ.ಎ ಮತ್ತು ಪಿ.ಎಸ್.ಡಿ / LOA and PSD | ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ. |
| 14. | ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂದದ ಪ್ರತಿ / Agreement copy | ಛಾಪಕಾಗದ ದಿನಾಂಕ: 16-03-2023<br>ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂದ ದಿನಾಂಕ: 17-03-2023<br>ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಸಹಿ: ಇದೆ<br>ಕಾ.ಪಾ.ಅ ಸಹಿ: ಇದೆ |
| 15. | ಕಾರ್ಯಾದೇಶ / Work order | ದಿನಾಂಕ: 17.03.2023<br>ಕಾ.ಪಾ.ಅ ಸಹಿ: ಇದೆ |
| 16. | ಷೆಡ್ಯೂಲ್-ಬಿ / Schedule-B | ಕಾ.ಪಾ.ಅ ಸಹಿ: ಇದೆ<br>ಗುತ್ತಗೆದಾರರ ಸಹಿ: ಇದೆ |
| 17. | ಜಿಯೋ ಟ್ಯಾಗ್ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳು / Geo Tag Photos | ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ. |
| 18. | ಅನ್ ಲೈನ್ ರಸ್ತೆ ವಹಿ / Approved Online road history | ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ. |
| 19. | ರಸ್ತೆ ಗೂಗಲ್ ನಕ್ಷೆ | ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ. |
| 20. | Standard tender documents | ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ. |

ಸಕ್ಷಮಾಧಿಕಾರಿಯವರು

| | | |
|---|---|---|
| 21. | I. Measurement book / E-MB shall have following: | |
| | • Name of the work | Same as in the Original Job Code |
| | • Work order no and date | EE/DIS/WO/31/2022-23 Dated: 17.03.2023 |
| | • Date of Pre-measurements / measurements (RA /Final etc., as the case may be but the dates should be after work order) | Recorded |
| | • Items wise measurement (as per standard recording requirements) | Recorded |
| | • Check measurement with date / dates by the concerned AEE /EE as per codal requirements | AEE Check measurement date:<br>EE Check measurement date: |
| | • Completion certificate as the case may be. | Attached |
| | • Sketch recorded in the measurement book (for items / works executed) – tallies with sketches as per original sanctioned estimate / revised estimate | Attached |
| | • In case of final bills / claims, the agency shall accept in writing as per codal procedure. | Accepted |
| | • Divisional accounts officials shall check and verify the arithmetical calculation as required under A code. | Checked and Verified |
| 22 | 1. In case of deviation of the quantities – work slip / EIRL during execution: | - |
| | • For deviation in quantity deviation carried out / executed over and above sanction BOQ | - |
| | • Chief Engineer inspection report / Approval | - |
| | • Approval of work slip (PWG-45-A code-II) and work slip amount | - |
| | • Approval of EIRL (PWG-195, D code-I) and EIRL amount | - |
| | • Date of approval of EIRL / Work slip | - |
| | • Date of Approval is before Completion | - |
| | • Acceptance letter by agency to carry out additional items | - |
| | • Supplementary agreement { (D Code-I) (195 (8) (9) (10)} | - |
| | ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿ ನಕ್ಷೆ / ಅಳತೆ ಪುಸ್ತಕದ ನಕ್ಷೆ ಒಂದೇಯಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ / Sketch should be same in both estimate and MB | Same as in the Estimate |
| 23. | II. Depending on the quantities variations and amount modified / revised estimate with administrative approval and technical sanction details as the case may be. | - |
| | • Name of the work | - |
| | • Work order No and date | - |
| | • Date of Measurements Recorded (including Pre-measurements) | - |
| | • Check measurement date by AEE | - |
| 24. | • Acceptance signature of Agency | - |
| 25. | • SBR No with date | - |

ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 17

| | | |
|---|---|---|
| 26. | • BR No with date | |
| 27. | • Quantity of recorded items in contract certificate shall tally with the measurement book and BOQ | Yes |
| 28. | • Major 4 items of work executed | 1) Compacting grouted stone.<br>2) B.M.<br>3) B.C<br>4) G.S.B. |
| 29. | • Royalty amount deducted & % Compared to estimate amount | 3.2% |
| 30. | • Statutory deductions as per prevailing norms code. | Yes |
| 31. | IV Other details :- | — |
| | • Completion certificate duly certified by the competent authority in case of final bills { (D Code) 185 (d)} {(form PWG – 46- A code-II)} | Executive Engineer Signed |
| | • Penalty in case of delay in completion of works. | — |
| | • EOT (Extension of time) – According if any as per norms) | — |
| | • Price adjustment (if the clause included in the tender) | — |
| | • Quality Assurance test reports as per MORT & H or other relevant standards. (No of tests reports / results should be on par with the frequency as stipulated in MORT&H or other relevant standards) | Yes. |

ವಿಷಯ ನಿರ್ವಾಹಕರು

ಲೆಕ್ಕಾಧೀಕ್ಷಕರು